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蚌政秘〔2017〕21号
蚌埠市人民政府

关于印发2017年蚌埠市区棚户区（城中村）

改造计划的通知

各区人民政府，市政府各有关部门、单位：

    《2017年蚌埠市区棚户区（城中村）改造计划》已经市政府第63次常务会议研究通过，现印发给你们，请细化工作方案，抓紧启动实施，确保年底前全面完成棚户区（城中村）改造目标任务。
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2017年蚌埠市区棚户区（城中村）

改造计划

2017年是完成棚户区改造三年（2015—2017年）计划的收官之年。根据棚户区改造三年计划和省政府下达的年度改造目标，结合市辖区棚户区（城中村）改造工作的实际，制定本计划。

一、总体要求

全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会和中央城市工作会议精神，牢固树立五大发展理念，紧紧围绕“两个中心、两个全面”目标任务，以改善群众住房条件为出发点和落脚点，加快棚户区（城中村）改造，积极推进老旧小区综合整治，确保如期完成三年改造计划，加快建设淮河流域和皖北地区中心城市。

二、计划编制原则

根据《2015—2017年蚌埠市城镇棚户区改造三年计划》，依据三年棚户区（城中村）改造剩余总量，结合省政府下达的年度目标任务，按下列原则制定：

一是三年改造计划中尚未完成征收的棚改结转项目、尚未实施的城中村重点项目全部列入年度改造计划。

二是正在实施征收的项目上半年必须完成，2015年安置房开工项目实现竣工，2016年竣工项目要实现回迁安置。

三是使用开行贷款、农发行贷款的项目全部列入年度改造计划。

四是不在三年规划内，但在城市主干道两侧，居住条件差、群众反映强烈、亟待改造的项目列入改造计划，确保今年全面完成城市主干道两侧棚户区改造。

三、计划安排

2017年市辖区计划确保完成征收棚户区（城中村）12000户，其中，货币化安置比例70%以上；安置房开工14000套（含货币化）；安置房竣工18000套（含货币化）；安置20000户（含货币化）；回迁安置比例70%以上（2010年以来棚户区改造被征收户累计数为基数）。各区（市高新区、市经开区，下同）计划安排是：

龙子湖区：确保完成征收3000户；安置房开工2200套；安置房竣工3100套；安置4500户。

蚌山区：确保完成征收3000户；安置房开工4000套；安置房竣工2200套；安置4700户。

禹会区：确保完成征收3000户；安置房开工3400套；安置房竣工4400套；安置3300户。

淮上区：确保完成征收2200户；安置房开工2800套；安置房竣工5500套；安置5200户。

市高新区：确保完成征收1500户；安置房开工1000套；安置房竣工2000套；安置2100户。

市经开区：确保完成征收1200户；安置房开工2500套；安置房竣工2800套；安置4200户。

附件：1．2017年蚌埠市区棚户区（城中村）改造房屋征收计划
      2．2017年蚌埠市区棚户区（城中村）改造安置房开工计划
       3．2017年蚌埠市区棚户区（城中村）改造安置房竣工计划

      4．2017年蚌埠市区棚户区（城中村）改造回迁安置计划
附件1

2017年蚌埠市区棚户区（城中村）改造房屋征收计划
	序号
	项目

类别
	项目名称
	年度计划征收目标
	启动（计划）

征收时间
	计划完成

征收时间
	2017年确保完成征收目标任务（户）

	总
	区
	
	
	户数
（户）
	住宅面积
（m2）
	
	
	

	总计
	18922 
	2270710 
	　
	　
	12000

	1
	1
	结转
	席梦思厂宿舍周边棚户区
	154
	27720
	　
	2017.06
	3000

	2
	2
	
	原军分区和老粮校宿舍棚户区
	35
	3450
	　
	2017.06
	

	3
	3
	
	八一花园棚户区（剩余区域）
	129
	7840
	　
	2017.06
	

	4
	4
	
	交通宿舍周边及交通停车场周边城中村（宋庄村）
	1132
	247110
	　
	2017.06
	

	5
	5
	
	朝阳城中村 (三里岗、韩郢庄)
	460
	58000
	　
	2017.06
	

	　
	　
	小计
	1910 
	344120 
	　
	　
	

	6
	6
	新增
	汽运公司宿舍
	108
	8020
	2017.04
	2017.08
	

	7
	7
	
	圈堤小区1046号大院（水利小区）
	237
	21000
	2017.04
	2017.09
	

	8
	8
	
	胜利路北侧棚户区（和平楼及群力街周边）
	527 
	20577 
	2017.06
	2017.09
	

	9
	9
	
	石油站宿舍周边棚户区
	535 
	64820 
	2017.06
	2017.09
	

	10
	10
	
	龙子湖北岸棚户区
	433 
	69700 
	2017.06
	2017.09
	

	11
	11
	
	韩葛城中村
	661
	66100
	2017.06
	2017.09
	

	　
	　
	小计
	2501 
	250217 
	　
	　
	

	龙子湖区合计
	4411 
	594337 
	　
	　
	

	12
	1
	结转
	宏业路两侧铁路老宿舍及马场湖路西侧棚户区
	2080
	126500
	　
	2017.06
	3000

	13
	2
	
	南湖路东侧棚户区改造项目
	575
	36574
	　
	2017.06
	

	　
	　
	小计
	2655
	163074
	　
	　
	

	14
	3
	新增
	小王庄城中村
	420
	55000
	2017.04
	2017.09
	

	15
	4
	
	洼刘城中村
	350
	42000
	2017.03
	2017.06
	

	16
	5
	
	姜桥城中村
	460
	55200
	2017.04
	2017.09
	

	　
	　
	小计
	1230
	152200
	　
	　
	

	蚌山区合计
	3885
	315274
	　
	　
	

	17
	1
	结转
	马城镇棚户区（老镇区、胡圩）
	633
	44310
	　
	2017.06
	3000

	
	
	小计
	633
	44310
	　
	　
	

	18
	2
	新增
	后湖城中村
	283
	42450
	2017.04
	2017.09
	

	19
	3
	
	五淮城中村
	690
	66568
	2017.04
	2017.09
	

	20
	4
	
	许庄城中村
	420
	78980
	2017.04
	2017.09
	

	21
	5
	
	友谊北路棚户区
	240
	17000
	2017.06
	2017.09
	

	22
	6
	
	老贯徐新村12栋危旧房
	74
	15000
	2017.06
	2017.09
	

	23
	7
	
	张公山四村棚户区（二期）
	1200
	33457
	2017.06
	2017.09
	

	24
	8
	
	胜利西路155、153号
	70
	4800
	2017.03
	2017.08
	

	25
	9
	
	滨河西片区水泥制品厂周边棚户区（胜利路5栋楼）
	200
	11800
	2017.03
	2017.08
	

	26
	10
	
	滨河西片区席家沟6#地块沿铁路东侧棚户区
	35
	1700
	2017.04
	2017.09
	

	27
	11
	
	纺南北院6栋楼
	64
	4000
	2017.03
	2017.09
	

	28
	12
	
	柴油机厂棚户区（C地块）
	272
	8000
	2017.04
	2017.09
	

	29
	13
	新增
	原玻璃厂宿舍周边城中村
	64
	3000
	2017.04
	2017.09
	3000

	30
	14
	
	八里桥周边城中村
	80
	4800
	2017.04
	2017.09
	

	31
	15
	
	张公山一村周边城中村
	35
	8200
	2017.04
	2017.09
	

	32
	16
	
	长征电影院周边区域棚户区
	50
	3200
	2017.04
	2017.09
	

	　
	　
	小计
	3777
	302955
	　
	　
	

	禹会区合计
	4410
	347265
	　
	　
	

	33
	1
	新增
	龙庙城中村
	200
	30000
	2017.04
	2017.09
	2200

	34
	2
	
	裔湾城中村
	150
	31000 
	2017.04
	2017.08
	

	35
	3
	
	小岗城中村
	150
	35000
	2017.04
	2017.09
	

	36
	4
	
	东林场城中村
	70
	15000
	2017.04
	2017.09
	

	37
	5
	
	农机厂周边城中村
	120
	8000
	2017.04
	2017.09
	

	38
	6
	
	柠檬酸厂周边城中村
	171
	8800
	2017.04
	2017.09
	

	39
	7
	
	明胶厂周边城中村
	483
	29240
	2017.04
	2017.09
	

	40
	8
	
	长淮卫桥北城中村
	100
	20000
	2017.04
	2017.09
	

	41
	9
	
	城北城中村
	781
	156200
	2017.04
	2017.09
	

	42
	10
	
	丁岗城中村（吴郢路口）
	150
	20000 
	2017.04
	2017.09
	

	43
	11
	
	三铺苗圃城中村
	50
	10000 
	2017.04
	2017.09
	

	44
	12
	
	小朱家岗城中村
	50
	10000 
	2017.04
	2017.09
	

	45
	13
	
	后场城中村
	80
	16000 
	2017.04
	2017.09
	

	淮上区合计
	2555
	389240
	　
	　
	

	46
	1
	结转
	仁和城中村
	824
	196400
	　
	2017.06
	1500

	47
	2
	
	秦集湾塘城中村
	100
	25000
	　
	2017.06
	

	　
	　
	小计
	924
	221400
	　
	　
	

	48
	3
	新增
	姜顾塘面杨（城中村）
	570
	102700
	2017.04
	2017.09
	

	49
	4
	
	姜顾小尹庄（城中村）
	240
	65000
	2017.04
	2017.09
	

	　
	　
	小计
	810
	167700
	　
	　
	

	市高新区合计
	1734
	389100
	　
	　
	

	50
	1
	结转
	东航校棚户区
	89
	8680
	　
	2017.06
	1200

	51
	2
	
	三院邮电宿舍棚户区
	63
	3377
	　
	2017.06
	

	52
	3
	
	体育场周边棚户区
	32
	2157
	
	2017.06
	

	　
	　
	小计
	184
	14214
	　
	　
	

	53
	4
	新增
	仇岗城中村
	642
	92850
	2017.04
	2017.09
	

	54
	5
	
	八七三厂周边城中村
	218
	15130
	2017.04
	2017.09
	

	55
	6
	
	建材三厂宿舍
	86
	4000
	2017.04
	2017.09
	

	56
	7
	
	余滩城中村
	200
	50000
	2017.04
	2017.09
	

	57
	8
	
	南空西侧棚户区
	397
	23000
	2017.04
	2017.09
	

	58
	9
	
	曹彭城中村
	200
	36300
	2017.04
	2017.09
	

	　
	　
	小计
	1743
	221280
	　
	　
	

	市经开区合计
	1927
	235494
	　
	　
	


附件2
2017年蚌埠市区棚户区（城中村）改造安置房开工计划
	序号
	类别
	项目名称
	安置房建设规划
	年度开工计划(含货币化）
	开工（计划）
时间
	2017年确保完成开工目标任务（套/户）

	总
	区
	
	
	套数
（套/户）
	面积
（m2）
	套数
（套/户）
	面积
（m2）
	
	

	总计
	12811 
	1313519 
	17679 
	800468 
	　
	14000

	1
	1
	实物
	大桥停车场棚户区项目
	122
	13500
	122
	13500
	2017.05
	2200

	2
	2
	
	胜利东路棚户区项目
	187
	15000
	187
	15000
	2017.05
	

	3
	3
	货币
	年度征收目标数的70%
	　
	　
	2100
	　
	　
	

	龙子湖区合计
	309
	28500
	2409
	28500
	　
	

	4
	1
	实物
	公栈路北侧棚户区
	150
	10000
	150
	10000
	2017.05
	4000

	5
	2
	
	淮河路烟厂宿舍
	200
	15000
	200
	15000
	2017.06
	

	6
	3
	
	马场湖路西侧棚户区
	215 
	18000 
	215 
	18000 
	2017.06
	

	7
	4
	
	沈圩安置房C、D地块
	674 
	60000 
	674 
	60000 
	2017.04
	

	8
	5
	
	雪华路两侧棚户区改造项目（小新庄）
	1300
	120000
	1300
	120000
	2017.06
	

	9
	6
	货币
	年度征收目标数的70%
	　
	　
	2100
	　
	　
	

	蚌山区合计
	2539
	223000
	4639
	223000
	　
	

	10
	1
	实物
	禹都新天地（陈郢安置房）二期
	1012
	140000
	1012
	140000
	2017.06
	3400

	11
	2
	
	马城安置房
	1257 
	123523 
	610 
	60000 
	2017.06
	

	12
	3
	货币
	年度征收目标数的70%
	　
	　
	2100 
	　
	　
	

	禹会区合计
	2269 
	263523 
	3722 
	200000 
	　
	

	13
	1
	实物
	裔湾新村
	2900 
	310000 
	862 
	77285 
	2017.03
	2800

	14
	2
	
	滨河家园
	1650 
	159000 
	800 
	80000 
	2017.06
	

	15
	3
	货币
	年度征收目标数的70%
	　
	　
	1540 
	　
	　
	

	淮上区合计
	4550 
	469000 
	3202 
	157285 
	　
	

	16
	1
	货币
	年度征收目标数的70%
	　
	　
	1050 
	　
	　
	1000 

	市高新区合计
	　
	　
	1050 
	　
	　
	

	17
	1
	实物
	B7地块安置房二期
	317 
	35683 
	317 
	35683 
	2017.03
	2500

	18
	2
	
	淮光新村二期
	2827 
	293813 
	1500 
	156000 
	2017.08
	

	19
	3
	货币
	年度征收目标数的70%
	　
	　
	840 
	　
	　
	

	市经开区合计
	3144 
	329496 
	2657 
	191683 
	　
	


附件3
2017年蚌埠市区棚户区（城中村）改造安置房竣工计划

	序号
	类别
	项目名称
	已上报安置房开工
	年度竣工计划（含货币化）
	计划竣工时间
	2017年确保完成竣工目标任务（套/户）

	总
	区
	
	
	套数（套/户）
	面积（m2）
	套数（套/户）
	面积（m2）
	
	

	总计
	16167 
	1563743 
	25311 
	1502508 
	
	18000

	1
	1
	实物
	红塔安置房（二期）
	1595
	209082
	1595
	209082
	2017.10
	3100

	2
	2
	货币
	年度征收目标数的70%
	
	
	2100
	
	
	

	龙子湖区合计
	1595 
	209082 
	3695 
	209082 
	
	

	3
	1
	实物
	雅郢新村
	432
	38880
	346
	29880
	2017.06
	2200

	4
	2
	
	中百小区
	118
	10000
	118
	10000
	2017.03
	

	5
	3
	货币
	年度征收目标数的70%
	
	
	2100
	
	
	

	蚌山区合计
	550
	48880
	2564
	39880
	
	

	6
	1
	实物
	吴湾路棚户区
	2053
	193130
	1553
	148130
	2017.10
	4400

	7
	2
	
	老贯徐三期
	1156
	105960
	1156
	105960
	2017.10
	

	8
	3
	
	纺织厂南宿舍
	433
	36960
	433
	36960
	2017.08
	

	9
	4
	货币
	年度征收目标数的70%
	
	
	2100
	
	
	

	禹会区合计
	3642
	336050
	5242
	291050
	
	

	10
	1
	实物
	清河家园
	2268
	204120
	2268
	204120
	2017.06
	5500

	11
	2
	
	淮滨四期
	1440
	127423
	1440
	127423
	2017.05
	

	12
	3
	
	槐花园D区
	2713
	244170
	2713
	244170
	2017.06
	

	13
	4
	货币
	年度征收目标数的70%
	
	
	1540 
	
	
	

	淮上区合计
	6421
	575713
	7961
	575713
	
	

	14
	1
	实物
	九龙安置房二期
	1329
	136005
	1329
	136005
	2017.10
	2000

	15
	2
	货币
	年度征收目标数的70%
	
	
	1050 
	
	
	

	市高新区合计
	1329
	136005
	2379
	136005
	
	

	16
	1
	实物 
	戴湖翠微园北区
	136
	12240
	136
	12240
	2017.04
	2800

	17
	2
	
	安瑞科安置房（南空棚户区）
	926 
	95600 
	926
	88365
	2017.10
	

	18
	3
	
	马场湖安置房
	524
	47429
	524
	47429
	2017.10
	

	19
	4
	
	兰凤安置房（A地块）
	324 
	33600 
	324 
	33600 
	2017.09
	

	20
	5
	
	B7安置房一期
	720
	69144
	720
	69144
	2017.08
	

	21
	6
	货币
	年度征收目标数的70%
	
	
	840 
	
	
	

	市经开区合计
	2630
	258013
	3470
	250778
	
	


附件4
2017年蚌埠市区棚户区（城中村）改造回迁安置计划
	序号
	类别
	项目名称
	已上报安置房开工
	年度安置计划（含货币化）
	计划安置时间
	2017年确保完成回迁安置目标任务（套/户）

	总
	区
	
	
	套数（套/户）
	面积（㎡）
	套数（套/户）
	面积（㎡）
	
	

	总计
	19624 
	1922222 
	28654 
	1839705 
	
	20000

	1
	1
	实物
	二钢安置房（一期）
	644
	46800 
	644
	46800 
	2017.05
	4500

	2
	2
	
	统一仓库安置房
	158
	17300 
	158
	17300 
	2017.04
	

	3
	3
	
	拖附厂宿舍
	716
	52400
	716
	52400
	2017.08
	

	4
	4
	
	鸳鸯楼棚户区
	603
	48258 
	603
	48258 
	2017.05
	

	5
	5
	
	华联商厦棚户区
	220
	25000
	220
	25000
	2017.06
	

	6
	6
	
	红塔-韩葛安置房（一期）
	816
	78500
	816
	78500
	2017.06
	

	7
	7
	货币
	年度征收目标数的70%
	
	
	2100
	
	
	

	龙子湖区合计
	3157 
	268258 
	5257 
	268258 
	
	

	8
	1
	实物
	无线电总厂及周边改造项目
	1322
	118200
	1322
	118200
	2017.05
	4700

	9
	2
	
	米亚三期
	350
	31643
	350
	31643
	2017.09
	

	10
	3
	
	中百小区
	118
	10000
	118
	10000
	2017.04
	

	11
	4
	
	陈梁新村
	1680
	154280
	1680
	154280
	2017.08
	

	12
	5
	货币
	年度征收目标数的70%
	
	
	2100
	
	
	

	蚌山区合计
	3470
	314123
	5570
	314123
	
	

	13
	1
	实物
	滨河西片区19#地块
	468
	42000
	468
	42000
	2017.09
	3300

	14
	2
	
	禹都新天地（陈郢安置房一期）
	1348
	142106
	1348
	142106
	2017.09
	

	15
	3
	货币
	年度征收目标数的70%
	
	
	2100 
	
	
	

	禹会区合计
	1816
	184106
	3916
	184106
	
	

	16
	1
	实物
	太平新村
	2912
	275523
	2912
	275523
	2017.09
	5200

	17
	2
	
	桃花园三期五标段
	1909
	198572
	1909
	198572
	2017.06
	

	18
	3
	货币
	年度征收目标数的70%
	
	
	1540 
	
	
	

	淮上区合计
	4821
	474095
	6361
	474095
	
	

	19
	1
	实物
	九龙安置房一期
	520
	46800
	520
	46800
	2017.09
	2100

	20
	2
	
	山香三组团二期
	872
	83700
	872
	83700
	2017.03
	

	21
	3
	货币
	年度征收目标数的70%
	
	
	1050 
	
	
	

	市高新区合计
	1392
	130500
	2442
	130500
	
	

	22
	1
	实物
	滨湖新区安置房二期
	2670
	280248
	2670
	280248
	2017.09
	4200

	23
	2
	
	戴湖许年姚安置小区（南区）
	2298
	270892
	1598
	188375
	2017.08
	

	24
	3
	货币
	年度征收目标数的70%
	
	
	840 
	
	
	

	市经开区合计
	4968
	551140
	5108
	468623
	
	


[image: image4.wmf]  抄送：市委办公室，市人大常委会办公室，市政协办公室。
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